

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№3" ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

Подписано цифровой подписью:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №3" ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА  
Дата: 2023.01.25 13:25:24 +07'00'

Приложение 2  
к приказу о создании Центра  
образования  
естественно – научной и  
технологической  
направленностей  
«Точка роста» в МАОУ ООШ  
№3 г. Сосновоборска

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования  
естественно - научной направленности «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Сроки выполнения
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (далее - Центр)	Леденева М.Е.	Информация на сайте о создании Центра	Декабрь 2022 года
2.	Назначение руководителя, куратора, ответственного за создание и функционирование Центра	Леденева М.Е., Туловская Т.Н.	Приказ, размещение на сайте	Декабрь 2022 года
3.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Леденева М.Е., Туловская Т.Н. Гайдаева С.К.	Положение о Центре, размещение на сайте	Декабрь 2022 года
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Леденева М.Е., Туловская Т.Н. Гайдаева С.К.	Приказ, размещение на сайте	Декабрь 2022 года
5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Гайдаева С.К. Дмитриева Н.С.	Эксплировка плана	Январь 2023 года
6.	Разработка и согласование дизайн - проекта Центра	Гайдаева С.К. Дмитриева Н.С. Туловская Т.Н.	Утверждение дизайн-проектов	Март 2023года
7.	Определение перечня, разработка и корректировка	Леденева М.Е.	Размещение программ на сайте	Август 2023 года

	образовательной программы ОО			
8.	Разработка программ по общеобразовательным предметам «Физика», «Биология», «Химия»	Педагоги, Леденева М.Е.	Размещение программ на сайте	Август 2023
9.	Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественно-научной направленности)	Выговский Р.И., Туловская Т.Н.	Размещение программ на сайте	Июнь - август 2023 года
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организация повышения квалификации педагогов Центра	Леденева М.Е.	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	До августа 2023 года
11.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Дмитриева Н.С.	Контроль проведения работ	Июль - август 2023 года
12.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Туловская Т.Н., Леденева М.Е.	Фотоотчет	Июнь - август 2023 года
13.	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно — научного профиля «Точка роста» на 2023-2024 учебный год	Выговский Р.И., Туловская Т.Н.	Утвержденные планы на 2023-2024 учебный год	Август 2023 года (согласование на педагогическом совете в августе)
14.	Начало работы Центра. Торжественное открытие.	Гасуха О.С. Туловская Т.Н. Радкевич С.И.	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	Сентябрь 2023 года
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Туловская Т.Н. Леденева М.Е.	Подготовка отчетной документации	Сентябрь 2023 – май 2024 года (раз в квартал)

